

Date	Quoi	BTE	CB Ingénierie	AIA	Assurance DO	JIM'S SERVICES	Tranches	Financement	Travaux	Honoraires
12/09/22	Honoraires selon résolution n°12 AG du 29/08/22			3 285,00 €						
				3 285,00 €				Annexe 4 du 4 juillet 2023	46 658,00 €	3 285,00 €
12/05/23	Acompte démarrage 30% tranche n°1	20 207,39 €					1			
30/05/23	Honoraires n°1 maître d'œuvre - 50% tranche n°1		2 694,32 €				1			
31/05/23	Acompte n°2 tranche n°1	13 869,59 €					1			
04/07/23	Solde tranche n°1	29 913,08 €					1			
08/09/23	Honoraires n°2 maître d'œuvre - solde tranche n°1		2 694,32 €				1			
07/11/23	Tranche n°2	46 345,66 €					2			
17/11/23	Honoraires n°3 maître d'œuvre - tranche n°2		3 902,79 €				2			
		110 335,72 €	9 291,43 €					Annexe 4 du 24 juin 2024	86 402,72 €	9 291,43 €
29/08/24	Déblocage retenue de garantie tranche n°1	3 367,90 €					1			
04/10/24	Acompte démarrage 30% tranche n°3	28 088,78 €					3			
08/11/24	Honoraires n°4 maître d'œuvre - 30% tranche n°3		2 247,10 €				3			
22/11/24	Acompte n°2 tranche n°3	22 025,92 €					3			
28/11/24	Travaux imprévus de plomberie en tranche n°3	6 611,00 €					3			
01/12/24	Honoraires n°5 maître d'œuvre - 50% tranche n°3		1 498,07 €				3			
20/12/24	Déblocage retenue de garantie tranche n°2	2 439,25 €					2			
20/12/24	Acompte n°3 tranche n°3	22 643,19 €					3			
20/12/24	Acompte jardin SHAFIE					1 600,00 €				
06/01/25	Honoraires n°6 maître d'œuvre - 80% tranche n°3		2 247,10 €				3			
08/01/25	Acompte jardin CORCOS					2 014,00 €				
18/02/25	Honoraires n°7 maître d'œuvre - 95% tranche n°3		1 123,55 €				3			
26/02/25	Solde tranche n°3	16 189,89 €					3			
12/03/25	Solde jardin SHAFIE					2 436,00 €				
12/03/25	Solde jardin CORCOS					3 022,00 €				
12/03/25	Jardin MASSON					1 170,00 €				
		101 365,93 €	7 115,82 €			10 242,00 €		Annexe 4 du 24 juin 2025	69 851,04 €	7 115,82 €
21/04/25	Honoraires n°8 maître d'œuvre - 100% tranche n°3		374,52 €				3			
17/03/26	Assurance dommages-ouvrage				4 530,13 €					
			374,52 €		4 530,13 €			Annexe 4 du 2 juillet 2026	13 320,02 €	374,52 €
24/04/26	Déblocage retenue de garantie tranche n°3	4 681,47 €					3			
		4 681,47 €								
		216 383,12 €	16 781,77 €	3 285,00 €	4 530,13 €	10 242,00 €			216 231,78 €	20 066,77 €
			240 980,02 €						236 298,55 €	